
  

 

РЕГЛАМЕНТ 

взаимодействия участников строительства жилья 

по программе социальной ипотеки в Республике Татарстан  

 

 

В целях настоящего Регламента используются следующие сокращения: 

ИК МО – Исполнительный комитет муниципального образования 

Республики Татарстан; 

ГЖФ – НО «Государственный жилищный фонд при Президенте 

Республики Татарстан» (инвестор – застройщик); 

АГЗ РТ – ГУП «Агентство по государственному заказу, инвестиционной 

деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан»; 

МСА и ЖКХ РТ − Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан; 

ДК МФ РТ − Департамент казначейства Министерства финансов 

Республики Татарстан; 

ГрК РФ − Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

ИГСН РТ – Инспекция государственного строительного надзора 

Республики Татарстан; 

Государственная экспертиза – ГАУ «Управление государственной 

экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и 

архитектуре»; 

ЗУ – земельный участок; 

КВ – комплектовочная ведомость потребности материалов, изделий и 

оборудования по объекту на объём работ (спецификация изделий, 

оборудования и материалов); 

ВУМ – ведомости уложенных материалов, изделий и оборудования по 

объекту; 

Заказчик – технический заказчик; 

БП – Электронная торговая площадка «Биржевая площадка 

bp.zakazrf.ru.»; 

ЭТИС РТ – Электронная товарно-информационная система Республики 

Татарстан; 

Валидная продукция – продукция, получившая заключение ГЖФ о 

соответствии требованиям, предъявляемым к качеству продукции;  

Тиккер – продукция, прошедшая процедуру валидизации и 

подтверждения соответствия 10-значному коду идентификации. 

 

№ 

 

Участник Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

1 Органы 

местного 

самоуправления 

Формирование программы социальной ипотеки 

I. Предпроектная стадия строительства 

1. Формирование и обеспечение постановки 

 

 

В течение 
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№ 

 

Участник Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

муниципальных  

образований  

Республики  

Татарстан 

на кадастровый учет земельных участков, 

выделяемых под строительство жилья по 

программе социальной ипотеки в Республике 

Татарстан (далее - объекты). 

2. Предоставление ЗУ Государственному 

резервному фонду земель при Президенте 

Республики Татарстан и ГЖФ с приложением 

следующих документов: 

ситуационного плана ЗУ в масштабе 1:2000; 

опорного плана ЗУ в масштабе 1:500 и 

1:2000 с указанием местоположения объекта 

строительства, с оформлением при 

необходимости акта выбора ЗУ; 

технических условий от сетевых компаний 

на проектирование с точкой подключения на 

существующих инженерных сетях; 

кадастрового паспорта ЗУ (кадастровая 

выписка на ЗУ); 

градостроительного плана ЗУ. 

 

II. Проектная стадия строительства 

1. Представление в ГЖФ: 

предложений по проектам объектов 

повторного и/или индивидуального (в случае 

если предложение повторного применения 

нецелесообразно) применения, по привязке 

объекта к территории; 

номенклатуры квартир для согласования с 

ГЖФ. 

2. Согласование технического задания на 

проектирование. 

 

III. Выполнение программы социальной 

ипотеки 

1. Представление в МСА и ЖКХ РТ и ГЖФ: 

предложений по выбору генеральных 

подрядчиков на строительство объектов на 

согласование; 

пообъектного графика строительства 

подводящих сетей водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения с указанием 

года по 

мере 

необходи-

мости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года по 

мере 

необходи-

мости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года по 

мере 

необходи-

мости 
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№ 

 

Участник Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

подтвержденного источника финансирования, 

сроков начала и окончания работ, утвержденного 

главой муниципального образования, 

совмещённого с графиком производства работ по 

строительству объектов. 

2. На основании обращений ГЖФ выдача 

разрешений на: 

- строительство объекта; 

- ввод объекта в эксплуатацию. 

3. Обеспечение контроля за ходом 

строительства и вводом объектов и сетей в 

эксплуатацию. 

4. Анализ в электронной форме КВ, хода 

торгов и подведения итогов на БП и ЭТИС РТ, 

исполнения обязательств поставщиками и 

подрядчиками. По результатам анализа при 

необходимости внесение в ГЖФ обоснованных 

предложений по замене подрядчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С момента 

включения 

в план до 

даты ввода 

2 МСА и ЖКХ РТ 1. Согласование генеральных подрядчиков, 

представленных главами муниципальных 

образований. 

2. Осуществление мониторинга и контроля 

за реализацией программы социальной ипотеки. 

3. Осуществление контроля за исполнением 

участниками настоящего Регламента. 

4. Анализ в электронной форме КВ, хода 

торгов и подведения итогов на БП и ЭТИС РТ, 

исполнения обязательств поставщиками и 

подрядчиками. По результатам анализа при 

необходимости внесение в ГЖФ обоснованных 

предложений по ограничению проведения 

электронных платежей. 

В течение 

года 

 

 

3 ГЖФ 1. Заключение договоров на разработку 

проектной документации в соответствии с 

утверждённым заданием на проектирование в 

пределах утвержденной цены на её разработку и 

договоров на проведение экспертизы проектной 

документации. 

2. Разработка технического задания на 

подготовку проектной документации. 

3. Заключение договоров на выполнение 

В течение 

года после 

включения 

в план 
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№ 

 

Участник Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

работ в рамках делегированных функций 

Заказчика по строительству домов по 

фиксированной цене по объектам в соответствии 

с планом инвестиционных затрат.  

4. Согласование генеральных подрядчиков, 

представленных главами муниципальных 

образований. 

5. Регистрация договоров Заказчика с 

генподрядчиком (договоров генподрядчика с 

субподрядчиками). Заключение договоров по 

фиксированной цене работ (услуг) без стоимости 

материалов в КВ и, кроме того, ориентировочной 

цене материалов на основании КВ по объекту по 

оптимальным ценам торговых площадок. 

6. Направление в уполномоченный на 

осуществление государственного строительного 

надзора орган извещения о начале строительства 

с пакетом документов в соответствии с ч. 5 ст. 52 

ГрК РФ. 

7. Размещение КВ, а также информации о 

Заказчике и генподрядчике на БП и внесение 

обоснованных изменений в неё. Формирование 

начальной цены на строительные материалы, 

изделия и оборудование. 

8. Получение отчётов Заказчиков о ходе 

выполнения графика строительства, актов 

выполненных работ и справок о стоимости работ 

по утвержденной форме, ВУМ. Проведение при 

необходимости проверки выполненных работ и 

применяемых материалов на соответствие КВ и 

проектной документации. 

9. Подача заявок в ДК МФ РТ на оплату 

Заказчикам за технический надзор, 

проектировщикам – за выполнение проектной 

документации, Государственной экспертизе – за 

проведение экспертизы проекта, поставщикам – 

за поставку товара по заявке генподрядчика с 

приложением счёта, накладной и результата 

торгов на БП, генподрядчику – на счета, 

открытые в ПАО «АК БАРС» БАНК, за 

выполненные работы, представленные по актам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 
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№ 

 

Участник Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

выполненных работ и справкам о стоимости 

работ по утвержденной форме с приложением 

ВУМ, оформленным в соответствии с КВ и 

сделками, зарегистрированными на ЭТИС РТ, а 

также аванс в размере 50% на выполнение работ 

(услуг) на предстоящий период с учетом 

графиков производства работ. 

Осуществление контроля за использованием 

средств по целевому назначению. 

10. Анализ в электронной форме КВ, хода 

торгов и подведения итогов на БП и ЭТИС РТ, 

исполнения обязательств поставщиками и 

подрядчиками. По результатам анализа при 

необходимости введение обоснованных 

ограничений, в том числе на проведение 

электронных платежей. 

11. Участие (при необходимости) в  проверке 

законченного строительством объекта 

капитального строительства и на основании 

заключения о соответствии построенного объекта 

требованиям технических регламентов и 

проектной документации получение разрешения 

ИК МО на ввод объекта и инженерных 

коммуникаций в эксплуатацию. 

12. Осуществление расчетов с заказчиком и 

подрядчиком за принятый объект в соответствии 

с условиями договоров. 

13. Заключение договоров с управляющими 

компаниями на эксплуатацию объектов и 

определение даты заселения объекта. 

14. Заключение договоров целевого займа 

(при необходимости) на строительство объектов, 

включенных в инвестиционные затраты ГЖФ. 

15. Представление в ДК МФ РТ 

инвестиционных затрат по городам и районам 

Республики Татарстан пообъектно, 

утвержденных ГЖФ. 

16. Представление в ДК МФ РТ актов сверок 

выполненных и оплаченных работ между ГЖФ и 

Заказчиком по каждому переходящему объекту 

по состоянию на первое января текущего года. 

 

 

 

В течение 

года 
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№ 

 

Участник Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

17. Проверка и подтверждение Валидности 

поставщиков и Тиккеров, а также соответствия 

10-значной идентификации предлагаемых 

производителем материалов, передача в АГЗ РТ 

информации о возможности допуска такого 

Тиккера к торгам на БП. 

18. Согласование реестров платёжных 

поручений (заявок) на оплату расходов со счетов 

генподрядчиков, открытых в ПАО «АК БАРС» 

БАНК. 

19. Согласование отчётов генподрядчиков 

по актам выполненных работ и справкам о 

стоимости работ по утвержденной форме, ВУМ. 

В течение 

года 

 

4 Проектировщик        1. Разработка проектно-сметной 

документации в формате 3D согласно 

утверждённому заданию на подготовку 

проектной документации и составление КВ по 

видам работ исходя из проектной документации с 

указанием 10-значных кодов идентификации 

продукции. 

2. Осуществление авторского надзора в 

период строительства объекта и выдача 

заключения о соответствии построенного объекта 

проектной документации. 

3. Анализ в электронной форме КВ, хода 

торгов и подведения итогов на БП и ЭТИС РТ, 

исполнения обязательств поставщиками и 

подрядчиками. По результатам анализа при 

необходимости внесение в ГЖФ обоснованных 

предложений по введению ограничений в части 

авторского надзора. 

В течение 

года после 

включения 

объекта в 

план 

 

5 Заказчик 1. Заключение договоров с ГЖФ по объектам 

в соответствии с инвестиционными затратами 

ГЖФ. Выполнение на основании договора и по 

доверенности ГЖФ обязанностей технического 

заказчика, осуществление взаимодействия с 

ИГСН РТ согласно ст. 52, 53 ГрК РФ. 

2. Заключение договоров подряда 

(пообъектно) на выполнение строительно-

монтажных работ с генподрядчиками по 

объектам в соответствии с планом 

В течение 

года после 

включения 

в план 
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№ 

 

Участник Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

инвестиционных затрат и передача их на 

регистрацию в ГЖФ. 

3. Обеспечение контроля заключения 

договоров генподрядчика с подрядчиками 

(субподрядчиками) и регистрации их в ГЖФ, а 

также поступления товара с учетом результатов 

торгов на БП, включая параметры соответствия 

комплектности, идентификации и качества, и при 

недостоверности данных информирование на 

электронной площадке в течение 48 часов после 

размещения сообщения о приёмке грузов. 

4. Анализ в электронной форме КВ, хода 

торгов и подведения итогов на БП и ЭТИС РТ, 

исполнения обязательств поставщиками и 

подрядчиками. По результатам анализа при 

необходимости внесение ГЖФ обоснованных 

предложений по введению ограничений в части 

технического надзора. 

5. Ведение отчёта «Мониторинг хода 

строительства и финансирования» в электронном 

виде.  

6. Направление в МСА и ЖКХ РТ и ИК МО 

отчёта о ходе выполнения видов работ в 

физических объемах (объем по проекту, 

выполнение на начало отчетной даты, задание на 

отчетный период, фактическое выполнение, в т.ч. 

за отчетный период) и количестве рабочих на 

объекте по утвержденной МСА и ЖКХ РТ форме. 

7. Принятие в пределах проектной 

документации и договоров актов выполненных 

работ и справок о стоимости работ по 

утвержденной форме и ВУМ от генподрядчика, 

размещение на электронной площадке 

информации об уложенных на объекте 

материалах, передача оригиналов в ГЖФ. 

8. По завершённым строительством 

объектам представление в ГЖФ: 

- заключения ИГСН РТ о соответствии 

построенного объекта требованиям технических 

регламентов и проектной документации;  

- документации согласно ч.3 ст.55 ГрК РФ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежене-

дельно 

 

 

 

 

В период 

строитель-

ства 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

готовности 

объектов 
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№ 

 

Участник Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

- акта реализации договора при наличии 

актов выполненных работ и справок о стоимости 

работ по утвержденной форме в полном объёме, 

ВУМ, технического и кадастрового паспортов, 

исполнительной документации. 

9. Согласование генподрядчику на БП и 

ЭТИС РТ заявки на приобретение строительных 

материалов и выбор поставщика по результатам 

торгов. 

6 АГЗ РТ 1. Обеспечение регистрации в соответствии 

с регламентом БП, открытие Web-кабинетов на 

БП и ЭТИС РТ генподрядчику и Заказчику для 

осуществления закупочной процедуры на 

приобретение материалов, изделий и 

оборудования в соответствии с КВ согласно 

утверждённым ГЖФ заявкам (на БП 

осуществляется закупочная процедура в 

соответствии с утверждённой КВ и 

автоматически производится регистрация на 

ЭТИС РТ в течение 3 дней). Регистрация закупки 

сопутствующих материалов по расходам 

генподрядчика вне КВ на ЭТИС РТ. 

2. Обеспечение возможности регистрации 

сделок по всем пообъектным расходам 

генподрядчика на ЭТИС РТ. 

3. Обеспечение регистрации в соответствии 

с регламентом БП и предоставление возможности 

доступа к продажам Тиккеров, согласованным 

ГЖФ, производителям и поставщикам. 

4. Обеспечение информационного 

сопровождения МСА и ЖКХ РТ, ГЖФ и ИК МО 

по подаче заявок на приобретение ресурсов, ходу 

торгов, ценовых предложений и результатов 

сделок. 

 

В течение 

года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

7 Генеральный 

подрядчик 

1. Открытие расчетных счетов для расчетов 

по строительству объектов в ПАО «АК БАРС» 

БАНК. 

2. Заключение договоров на выполнение 

работ по строительству объектов с Заказчиком на 

условиях оплаты работ непосредственно ГЖФ. 

В течение 

года после 

включения 

в план 
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№ 

 

Участник Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

3. Осуществление закупочной процедуры на 

БП и регистрации сделок на ЭТИС РТ.  

4. Разработка графика производства работ в 

соответствии со стоимостью договора с 

указанием сумм ежемесячного освоения и не 

превышающего срока выполнения работ по 

договору. 

5. Подача заявок в ГЖФ на оплату 

поставщикам за товар с приложением счёта, 

накладной и результата торгов на БП и ЭТИС РТ. 

6. Представление Заказчику актов 

выполненных работ и справок о стоимости работ 

по утвержденной форме, ВУМ. 

7. Представление в ДК МФ РТ реестров 

платежных поручений (заявок) на оплату 

расходов со счетов, открытых в ПАО «АК БАРС» 

БАНК в пределах остатков средств на счете по 

объекту, утвержденных ГЖФ, оригиналов актов 

выполненных работ и справок о стоимости работ 

по утвержденной форме, подписанных 

Заказчиком и ГЖФ, при необходимости счетов-

фактур и накладных на приобретение 

материальных ресурсов с отметкой АГЗ РТ и 

иных первичных документов. 

8. Представление в ДК МФ РТ договоров 

подряда на строительство объектов, разрешений 

на ввод объектов в эксплуатацию, актов сверки и 

иных документов. 

9. Осуществление взаимодействия с 

Заказчиком и ИГСН РТ согласно ст. 52, 53 ГрК 

РФ. 

 

 

На момент 

заключе-

ния 

договора 

подряда 

 

 

 

 

Ежемесяч-

но 

8 Государственная 

экспертиза 

1. Выдача экспертизы по проекту, в том 

числе КВ. Проведение повторной экспертизы 

проектной документации после корректировки. 

2. Размещение на БП и ЭТИС РТ 

информации о средней стоимости товаров в 

соответствии с 10-значной кодировкой ГЖФ. 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

9 ДК МФ РТ 1. Направление в ГЖФ, МСА и ЖКХ РТ 

отчётов в электронном виде о расходовании 

генподрядчиком выделяемых денежных средств. 

В течение 

года 

 



10 

 

 

№ 

 

Участник Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

2. Осуществление оплаты заявок, поданных 

ГЖФ. 

3. Согласование (санкционирование) оплаты 

расходов генподрядчиков в пределах объемов 

инвестиций, утвержденных в инвестиционных 

затратах ГЖФ по городам и районам Республики 

Татарстан, и остатков средств на счетах 

генподрядчиков, открытых в ПАО «АК БАРС» 

БАНК по объекту. 

4. Направление в ПАО «АК БАРС» БАНК 

реестров платежных поручений. 

5. Анализ в электронной форме КВ, хода 

торгов и подведения итогов на БП и ЭТИС РТ, 

исполнения обязательств поставщиками и 

подрядчиками. По результатам анализа при 

необходимости внесение в ГЖФ обоснованных 

предложений по введению ограничений на 

проведение электронных платежей. 

 

 

 

 

10 ПАО «АК 

БАРС» БАНК 

Списание средств со счетов генподрядчиков 

на основании реестров платежных поручений, 

согласованных в ДК МФ РТ.  

В течение 

года 

 

 

__________ 


